СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ

ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ETU.RU

ВЫПОЛНИЛИ :

УСАЧЕВА ДАРЬЯ ГР. 1304

ЕНИКЕЕВ АНТОН ГР. 3388

ИЖБОЛДИН АЛЕКСАНДР ГР. 3388

ЛЕКСИН МАКСИМ ГР. 3388

ПАВЛОВ АНДРЕЙ ГР. 3388

ШУБИН ПАВЕЛ ГР. 3388

ПЛАН НА ТЕКУЩУЮ ИТЕРАЦИЮ

1. Организация проектной деятельности:
   - Выбор проектов;
   - Получение доступа к репозиториям и чатам;
   - Установка правильной подписи в профиле GitHub;
   - Проведение установочной встречи с заказчиком.
2. Подготовка вики-страницы:
   - Описание подробной постановки задачи;
   - Описание проблемы, которую решает проект;
   - Сбор и анализ требований к проекту;
   - Описание сценариев использования;
   - Создание макета UI;
   - Описание методологии сбора данных для бенчмарка.
3. Составление бенчмарка для различных языковых версий сайта::
   - Русский, английский, немецкий, испанский, вьетнамский, китайский, арабский, португальский, французский.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕКУЩЕЙ ИТЕРАЦИИ

1. Выполнены все необходимые задачи для организации проектной деятельности;
2. Подготовлена вики-страница:
   - Описаны постановка задачи и проблема, которую решает проект;
   - Описаны сценарии использования, схема системы и требования;
   - Создан макет UI;
   - Описана методология сбора данных для бенчмарка;
3. Составлен бенчмарк для различных языковых версий сайта.

ПЛАН НА СЛЕДУЮЩУЮ ИТЕРАЦИЮ

1. Описание методологии проверки средств реализации поиска;
2. Исследование средств реализации поиска:
   - https://solr.apache.org/
   - https://www.meilisearch.com/
   - https://typesense.org/
   - https://manticoresearch.com/about/
   - https://zincsearch-docs.zinc.dev/
3. Проведение оценки по бенчмарку DuckDuckGo, Yandex, Google;
4. Сравнение решений и выбор лучшего:
   - Добавление на вики сводной таблицы со сравнением решений и существующих поисковых систем.
5. Разработка прототипа поискового сервиса.